



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO ANZIO III

Via Machiavelli s.n.c. tel.06/9873212 - Fax 06/9873540 – rmic8c700e@istruzione.it

00040 Lavinio di ANZIO - ROMA

C.M. RMIC8C700E C.F. 90000150582

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AULA INNOVATIVA 1B SSIG

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

“PNRR- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi”.

Titolo "Mission 4.0"

Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961

CUP: D54D22009400006

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIGITALE E ATTREZZATURE DIDATTICO-EDUCATIVE

Visto il verbale di collaudo e verifica di conformità Prot.5583 del 19/09/2023 riguardante la seguente fornitura:

- ODA Mepa: procedura di acquisto n.333766, ordinativo esecuzione immediata n.7346791 Prot.4699 del 17/07/2023 effettuato con **C.I.G. Simog 996390280A**;
- **Ditta fornitrice: Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.- P.I. 00917731002; C.F.: 00619850589**;
- Visto le dichiarazioni della ditta fornitrice riguardo il rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH) e i criteri di sostenibilità energetica e ambientali CAM);
- Visto il DDT n.1273 del 17/07/2023 – Data consegna materiale 04/09/2023;

Visto il verbale di collaudo e verifica di conformità Prot.5676 del 22/09/2023 riguardante la seguente fornitura:

- ODA Mepa: procedura di acquisto n.308820, ordinativo esecuzione immediata n.7305559 Prot.4242 del 15/06/2023 effettuato con **C.I.G. Simog 988812313D**;
- **Ditta fornitrice: Elettronica Store Società Cooperativa- P.I./C.F. 02069930762**;
- Visto le dichiarazioni della ditta fornitrice riguardo il rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH) e i criteri di sostenibilità energetica e ambientali CAM);
- Visto il DDT n.46/2023 del 27/06/2023– Data consegna materiale 27/06/2023;
- Visto il DDT n.47/2023 del 27/06/2023– Data consegna materiale 27/06/2023;
- Visto il DDT n.49/2023 del 30/06/2023– Data consegna materiale 30/06/2023;
- Visto il DDT n.63/2023 del 04/09/2023– Data consegna materiale 04/09/2023;
- Visto il DDT n.64/2023 del 08/09/2023– Data consegna materiale 15/09/2023;

Visto il verbale di collaudo e verifica di conformità Prot.6677 del 24/10/2023 riguardante la seguente fornitura:

- ODA Mepa: procedura di acquisto n.328479, ordinativo esecuzione immediata n.7337912 Prot.4674 del 14/07/2023 effettuato con **C.I.G. Simog 9951189CEF**;
- **Ditta fornitrice: Beta Office s.s. di Costabile Giuseppe & C. - P.I./C.F. 06171001214**;
- Visto la dichiarazione della ditta fornitrice riguardo i criteri di sostenibilità energetica e ambientali CAM);
- Visto il DDT n.308 del 18/09/2023– Data consegna materiale 29/09/2023;

