



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III

Via Machiavelli s.n.c. tel.06/9873212 - Fax 06/9873540 – rmic8c700e@istruzione.it

00040 Lavinio di ANZIO - ROMA

C.M. RMIC8C700E C.F. 90000150582

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AULA INNOVATIVA 1C SSIG

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

“PNRR- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi”.

Titolo "Mission 4.0"

Codice Progetto M4C1I3.2-2022-961

CUP: D54D22009400006

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE DIGITALE E ATTREZZATURE DIDATTICO-EDUCATIVE

Visto il verbale di collaudo e verifica di conformità Prot.5583 del 19/09/2023 riguardante la seguente fornitura:

- ODA Mepa: procedura di acquisto n.333766, ordinativo esecuzione immediata n.7346791 Prot.4699 del 17/07/2023 effettuato con **C.I.G. Simog 996390280A**;
- **Ditta fornitrice: Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.- P.I. 00917731002; C.F.: 00619850589**;
- Visto le dichiarazioni della ditta fornitrice riguardo il rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH) e i criteri di sostenibilità energetica e ambientali CAM);
- Visto il DDT n.1273 del 17/07/2023 – Data consegna materiale 04/09/2023;

Visto il verbale di collaudo e verifica di conformità Prot.5676 del 22/09/2023 riguardante la seguente fornitura:

- ODA Mepa: procedura di acquisto n.308820, ordinativo esecuzione immediata n.7305559 Prot.4242 del 15/06/2023 effettuato con **C.I.G. Simog 988812313D**;
- **Ditta fornitrice: Elettronica Store Società Cooperativa- P.I./C.F. 02069930762**;
- Visto le dichiarazioni della ditta fornitrice riguardo il rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (DNSH) e i criteri di sostenibilità energetica e ambientali CAM);
- Visto il DDT n.46/2023 del 27/06/2023– Data consegna materiale 27/06/2023;
- Visto il DDT n.47/2023 del 27/06/2023– Data consegna materiale 27/06/2023;
- Visto il DDT n.49/2023 del 30/06/2023– Data consegna materiale 30/06/2023;
- Visto il DDT n.63/2023 del 04/09/2023– Data consegna materiale 04/09/2023;
- Visto il DDT n.64/2023 del 08/09/2023– Data consegna materiale 15/09/2023;

Visto il verbale di collaudo e verifica di conformità Prot.6677 del 24/10/2023 riguardante la seguente fornitura:

- ODA Mepa: procedura di acquisto n.328479, ordinativo esecuzione immediata n.7337912 Prot.4674 del 14/07/2023 effettuato con **C.I.G. Simog 9951189CEF**;
- **Ditta fornitrice: Beta Office s.s. di Costabile Giuseppe & C. - P.I./C.F. 06171001214**;
- Visto la dichiarazione della ditta fornitrice riguardo i criteri di sostenibilità energetica e ambientali CAM);
- Visto il DDT n.308 del 18/09/2023– Data consegna materiale 29/09/2023;
- Visto il DDT n.309 del 18/09/2023– Data consegna materiale 29/09/2023;



FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Visto il verbale di collaudo e verifica di conformità Prot.6797 del 26/10/2023 riguardante la seguente fornitura:

- Visto l'ODA Mepa: procedura di acquisto n.318486, ordinativo esecuzione immediata n.7321167 Prot.4451 del 28/06/2023 effettuato con **C.I.G. Simog 9893827453**;
- **Ditta fornitrice: Digital srl - P.I./C.F. 10207050963**;
- Visto le dichiarazioni della ditta fornitrice riguardo il rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH);
- Visto il DDT n.13/2023 del 25/09/2023– Data consegna materiale 29/09/2023;

Visto il verbale di collaudo e verifica di conformità Prot.6863 del 27/10/2023 riguardante la seguente fornitura:

- Visto l'ODA Mepa: procedura di acquisto n.308766, ordinativo esecuzione immediata n.7305478 Prot.4240 del 15/06/2023 effettuato con **C.I.G. Simog 988574787E**;
- **Ditta fornitrice: Logos Tre Magenta srl - P.I./C.F. 06742260158**;
- Visto le dichiarazioni della ditta fornitrice riguardo il rispetto del principio di non arrecare danno all'ambiente (DNSH);
- Vista la determina Prot.5785 del 26/09/2023 del Dirigente Scolastico;
- Visto il DDT n.136577 del 26/06/2023– Data consegna materiale 27/06/2023;
- Visto il DDT n. 212459 del 10/10/2023– Data consegna materiale 12/10/2023;

Visto il verbale di collaudo e verifica di conformità Prot.8721 del 20/12/2023 riguardante il seguente lavoro:

- Buono d'Ordine 109 del 19/07/2023 effettuato con **C.I.G. Simog 9963502DF1**;
- **Ditta fornitrice: Fontana Claudio - P.I.0028597 1008 /C.F. FNTCLD59L26H50II**;
- Visto la dichiarazione della ditta Fontana Claudio di conformità dei lavori del 03/12/2023 prot. 8439 del 14/12/2023.

Visto il verbale di collaudo e verifica di conformità Prot.1588 del 19/02/2024 riguardante la seguente fornitura:

- ODA Mepa: procedura di acquisto n.332076, ordinativo esecuzione immediata n.7343922 Prot.4672 del 13/07/2023 Buono d'Ordine 106 del 13/07/2023 effettuato con **C.I.G. Simog 9960486512**;
- **Ditta fornitrice: G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. C.F. 04649630268**;
- Visto la dichiarazione della ditta fornitrice riguardo i criteri di sostenibilità energetica e ambientali CAM;
- Visto il DDT n.592 del 08/02/2024– Data consegna materiale 15/02/2024;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la composizione e dotazione del seguente ambiente:

AULA INNOVATIVA 1C SSIG Plesso Collodi

n.9 notebook;

Compreso Piccoli interventi di adeguamento, miglioramento aula con componentistica e accessori per l'impianto elettrico ed ogni ulteriore intervento per ottimizzare l'installazione delle attrezzature acquistate (nuove prese per Monitor e carrelli/armadi di ricarica notebook, ecc.)

PRESO ATTO della validità e della corrispondenza degli atti amministrativi;

ACCERTATO che le forniture sono conformi in qualità e quantità, nonché perfettamente funzionanti e corrispondenti alle caratteristiche richieste nel progetto/capitolato tecnico;

CERTIFICA

la **REGOLARE ESECUZIONE** dell'aula innovativa, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa D'Orso